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Vidéo – Mise en œuvre (2012) 

PONT JACQUES-CARTIER 
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LES PONT JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INC. 

Mise en œuvre enrobés bitumineux – Défis et 
réalisations – (intro) 
 

1 Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. 
 

2 Défis de gestion et de construction : 

 Impacts sur les usagers;  

Particularités et contraintes de nos structures. 
 

Conclusion / Questions 
 

 

3 



4 

RÉSEAU PJCCI 
HTTP://PJCCI.CA/CIRCULATION-ET-TRAVAUX/NOTRE-RESEAU/ 

CIRCULATION 
 
 
Pont Jacques-Cartier:  35M usagers par année 
Pont Champlain:   60M usagers par année 
Pont Honoré-Mercier: 30M usagers par année 

MISSION 
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DÉFIS DE GESTION ET 

DE CONSTRUCTION 
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Pont Mercier 
   (PJCCI-MTQ) 

Pont Champlain 
          (PJCCI) 

Pont Victoria 
(CN) 

Pont JC 
(PJCCI) 

Tunnel Lafontaine 

(MTQ) 

A-15 

ACCÈS SUR LA RIVE SUD 

DÉFIS DE GESTION ET DE CONSTRUCTION: 

IMPACT SUR LES USAGERS 

si Ex: 



DÉFIS DE GESTION ET DE CONSTRUCTION: 

IMPACT SUR LES USAGERS 

 

• COÛTS DES TRAVAUX DE PAVAGE VS 

IMPACT SUR LES USAGERS 
 

– Jacques-Cartier 3,5M$ sur 10 ans 
*excluant entretiens divers pendant la même période 

 

– Honoré-Mercier 375k$ (section Île Maline) représentant 

1% de la valeur des travaux de ce secteur 
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« BLITZ »  Regroupement d’entrepreneurs et/ou de 

travaux majeurs, impactant pour les usagers, dans une 

période de temps restreinte 

 

 Pont Champlain (Printemps et Automne) – voir ex. 

   

 Pont Jacques Cartier (Été) – vidéo introduction 

 

 Pont Honoré-Mercier  (Été) 

LA FORMULE « BLITZ » 

DÉFIS DE GESTION ET DE CONSTRUCTION: 
IMPACT SUR LES USAGERS 



EXEMPLE BLITZ CORRIDOR DU PONT CHAMPLAIN 
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A – TRAVAUX DE PAVAGE ET DE MEMBRANE DES VOIES EXTÉRIEURES 

Pavage des 

viaducs de l’A-15 

Pavage et membrane 

des voies extérieures 

du pont Champlain 

BLITZ DU PRINTEMPS 2014 (MAI) 

Maintien du pont de l’IDS 

• Enlèvement de la 

poutre de support 

• Installation du treillis 

modulaire 

 



PONT JACQUES-CARTIER 
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PONT JACQUES-CARTIER 
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 Capacité structurale – validation du poids « mort » 

     (Relevé géoradar) 
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CORRIDOR CHAMPLAIN 
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CORRIDOR CHAMPLAIN 



DÉFIS DE GESTION ET DE CONSTRUCTION: 

PARTICULARITÉS ET CONTRAINTES 
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DÉFIS DE GESTION ET DE CONSTRUCTION: 

PARTICULARITÉS ET CONTRAINTES 

15 

 Pavage sur tablier orthotrope 

• Environ huit mélanges/membranes 
différents installés à travers le temps 

• Interventions particulières en période de 
canicule! 
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PONT HONORÉ-MERCIER 

SECTION FÉDÉRALE 



Pile 14 

Pile 28 



18 

PJCCI.CA 
PONTCHAMPLAIN.CA 

PONTJACQUESCARTIER.CA 

PONTMERCIER.CA 


